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Biatystok, dn. 05.04.2019 1.

Wszyscy uczestnicy postgpowania
0 udzielenie zamowienia publicznego

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego na ,Zaprojektowanie i budowg budynku RCKiK
w Bialymstoku Terenowy Oddzial w Lomzy w technologii modutowej”, realizowancgo w trybic przetargu
nicograniczonego nr ZP/PN-3/19, opublikowanego w Biuletynic Zamowien Publicznych pod
nr 528079-N-2019 w dniu 22.03.2019 .

WYJASNIENIA I ZMIANA TRESCI )
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Biatymstoku dzialajgc na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.)
przekazuje tres¢ zapytan do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia na ,,Zaprojektowanie i budowe
budynku RCKiK w Bialymstoku Terenowy Oddzial w Lomzy w technologii modulowej” wraz
z wyjasnieniami.

Pytanie 1:

Czy Zamawiajgcy dopusci wykonawcg, ktory zamiast jednej budowy w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
na kwote 3.100.000 zi brutto zrealizowal w roku poprzednim tj. 2018 kilka obiektéw w technologii
modulowej w tej samej formule w kwocie blisko 1.760.000 Euro oraz 1.180.000 z1?

Ponizej lista obiektow referencyjnych:

1. Dla Shieltec Ltd. UK na modulowg pracowni¢ rezonansu magnetycznego — dwie dostawy obejmujace
pracownie modulowe samowystarczalne z pelnym wyposazeniem za ponad 560 tysiecy EUR pierwsza
(Cannock, UK) oraz za ponad 800 tysigcy EUR druga (Reading, UK),

2. Dla Althea Polska Sp. z 0.0. na modulowg pracowni¢ rezonansu magnetycznego — dostawa modutowej
pracowni z rezonansem magnetycznym z petlnym wyposazeniem 1 5-cio letnig gwarancjg i utrzymaniem
za blisko 980 tysigccy PLN (Zywiec, PL),

3. Dla Macudteron Ltd. UK na modutowg pracowni¢ z rezonansem magnetycznym, petnym wyposazeniem
oraz modulami z pomieszczeniami towarzyszacymi za blisko 400 tysigcy EUR (Oxford, UK),

4. Dla Siemens Healthcare Sp. z 0.0. na budowg mobilnych - modutowych pracowni RTG do celu najmu
czasowego za ok. 200 tysiecy PLN kazda.

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt 9.1.2 ppkt 3.1.2) SIWZ o udzielenie zamowienia ubiegac si¢ moze Wykonawca, ktory wykaze,

ze posiada do$wiadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat nalezycie, w szczegolnosci zgodnie

z przepisami prawa budowlanego i1 prawidiowo ukonczyt co najmniej jedno (1) zaméwienie w_formule

zaprojektuj i wybuduj” o warto$ci min. 3 100 000,00 z} brutto, polegajace na wykonaniu: ushugi w zakresie

dokumentacji projektowej budowlanej dotyczacej budowy lub rozbudowy lub przebudowy budynku
uzytecznosci publicznej oraz budowy lub rozbudowy lub przebudowy budynku uzytecznosci publiczne]

w technologii modutowe;j.

W przypadku, gdy warto$¢ zamowienia okre§lona zostala w walucie innej niz PLN, Wykonawca przyjmie

$redni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogloszenia

0 niniejszym zamdwieniu w Biuletynie Zamodwien Publicznych. Jezeli w dniu publikacji ogloszenia

0 niniejszym zamowieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje

sredniego kursu danej waluty, za podstawg przeliczenia przyjmuje si¢ $redni kurs waluty publikowany

Nr KRS: 0000002530, NIP 542-25-84-428, REGON 000293829,
Nr Konta: Bank Gospodarstwa Krajowego 16 1130 1059 0017 3408 0720 0005



pierwszego dnia, po dniu publikacji ogloszenia o niniejszym zamowieniu w Biuletynie Zamowien
Publicznych, w ktorym zostanie on opublikowany.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz dokona odpowiedniej modyfikacji zapisow SIWZ w zakresie
zamowien, ktorych warto$é okreslona zostata w walucie innej niz w PLN.

Pytanie 2:

§1 pkt 3 ust. 8 prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie przez kompleksowa wspolpracg z gestorami
sieci?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz pod pojeciem ,kompleksowa wspolpraca z gestorami sieci” rozumie peina,
wyczerpujaca wszystkie czynnosci administracyjne i techniczne w zakresie niezbednym do podtgczenia
projektowanego budynku do zewngtrznych sieci zasilajacych obiekt w media wraz z przeprowadzeniem prob
technicznych i odbiorow wykonanych przylaczen tychze mediow, wymagajacych obecnosci przedstawicieli
gestorow mediow.

Pytanie 3:

§2 pkt 1 — prosimy o wykreslenie ostatniego zdania.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenic ww. zapisu.

Pytanie 4:

§3 pkt 1 - prosimy o dookreslenie terminu zakonczenia umowy — Czy to jest zgloszenie o zakonczeniu robot
i osiggnigciu gotowosci do odbioru? Czy data podpisania protokotu odbioru koficowego inwestycji?
Wykonawca wskazuje, iz 260 dni na zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowg, wykonanie prac
budowlanych i robét towarzyszacych oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie skraca czas wykonywania
faktycznych robot budowlanych do 5 miesigey.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz termin zakonczenia umowy uzalezniony jest od okresu udzielonej przez

Wykonawce gwarancji i rgkojmi. Termin zakonczenia robot budowlanych okresla § 16 ust. 3 pkt 11) Wzoru
umowy.

Pytanie S:

§4 pkt 1 - prosimy o wyjasnienie, kiedy nalezy przediozy¢ harmonogram rzeczowo-finansowy
Zamawiajacemu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz Harmonogram rzeczowo-terminowy Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu
przed podpisaniem umowy (ust. 22.1.2 pkt 4) SIWZ).

Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ ztozony uprzednio Harmonogram rzeczowo-terminowy o wartosci
kwotowe poszczegolnych etapéw wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty podpisania
protokotu odbioru dokumentacji projektowej bez uwag (§ 4 Wzoru umowy).

Pytanie 6:

§5 pkt 4 — prosimy o wykreslenie w calosci albo udzielenie wyjasnienia, — co Zamawiajacy ma na mysli
wprowadzajac niniejszy zapis?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie ww. zapisu, gdyz dotyczy on sytuacji takich
jak np. zmniejszenie zakresu robot, niewykonanie czg$ei robot objetych przedmiotem umowy (§ 6 ust. 9
Wzoru umowy), czy tez sytuacji wynikiej na skutek odstapienia od umowy (§ 6 ust. 10 Wzoru umowy).



Pytanie 7:

§6 pkt 2 — prosimy o wprowadzenie przez Zamawiajacego rozliczenia cze$ciowego wynagrodzenia
okreslonego w §5 pkt 1 ust. 2.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 8:

§6 pkt 3 ust. 1 — prosimy o zmiang z 20% na 10%.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 9:

§6 pkt 10 — prosimy o dopisanie na koncu zapisu: ,,Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy sposob wyliczenia
na podstawie, jakiego dokonal wzajemnych rozliczen”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgodg na wprowadzenie w § 6 ust. 10 Wzoru umowy zapisu o treéci: ,,Zamawiajacy
przedstawi Wykonawcy sposob wyliczenia na podstawie, jakiego dokonat wzajemnych rozliczen”.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy dokona odpowiedniej modyfikacji zapisow Wzoru umowy w tym
zakresie.

Pytanie 10:

§8 pkt 5. Prosimy o zmiang — wykreslenie ostatniego zdania i zastapienie go: ,,zmiana ta nie stanowi zmiany
umowy’’.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 11:

§9 pkt 8 ust. 3 — prosimy o dodanie na koncu zapisu: ,,oraz zaplaty tej czgéci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang tresci w § 9 ust. 8 pkt 3) Wzoru umowy.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy dokona odpowiedniej modyfikacji zapisow Wzoru umowy w tym
zakresie.

Pytanie 12:

§10 pkt 7 — prosimy o zmiang zapisu: ,Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji
projektowej uwaza si¢ datg zlozenia przez Wykonawce dokumentacji projektowej w  siedzibie
Zamawiajgcego. Dla potwierdzenia wykonania tej czgéci umowy przez Wykonawee, Strony podpisza
protokot odbioru dokumentacji projektowej bez uwag”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 13:

§15 pkt 2 — prosimy o wykreslenie zapisu i zastapienie go nastgpujaca trescia: ,,W terminie dwoch (2) dni
przed rozpoczgciem prac Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajacemu wykaz osob, ktore bedg
je wykonywaly (w tym podwykonawca/dalszy podwykonawca). W przypadku zmiany 0s0b wczesniej
zgloszonych lub dodania nowych osob nalezy zaktualizowaé i dostarczyé Zamawiajacemu przed dniem,
w ktorym ww. osoby podejma pracg. Pracownicy Wykonawcy (w tym podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy) winni by¢ zaopatrzeni w kamizelki z nazwa lub logo Wykonawcy”.



Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie ww. zapisu.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz dokona jego modyfikacji poprzez dodanie mozliwoéci zaopatrzenia
pracownikow Wykonawcy w kamizelki z nazwg lub logo Wykonawcy.

Pytanie 14:

§ 16 pkt 2 ust. 7 — prosimy o dodanie zapisu: ,,Odbior czgsciowy bedzie mogh by¢ rowniez wykonywany
na terenie zakladu produkcyjnego Wykonawcey”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 15:

§19 pkt 6 — prosimy o wykre$lenie w catosci.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 16:

§24 pkt 12 — prosimy o doprecyzowanie, iz procedura zglaszania podwykonawcéw robot budowlanych
i dostaw/ustug, dotyczy tylko tych umow, ktorych warto$¢ przekracza 50000 zi. Nie zglaszanie
podwykonawcow robot budowlanych, ktérych wartos¢ umowy nie przekracza kwoty 50 000 zt pozwoli
Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy przyspieszy¢ proces budowlany.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz kwestia zgtaszania podwykonawcow dostaw i ustug o wartosci nieprzekraczajacej
50 000,00 zt uregulowana zostata w § 24 ust. 18 Wzoru umowy. W przypadku robot budowlanych nalezy
zglasza¢ kazdego podwykonawce robot budowlanych bez wzgledu na wartos¢ umowy.

Pytanie 17:

§24 pkt 13 — prosimy o skrocenie terminu z 14 dni do 7 dni. Ponadto Wykonawca pragnie wskazaé,
1z zaproponowana w umowie procedura i terminy w niej okre$lone dot. zglaszania podwykonawcow
sq skonstruowane w taki sposob, gdzie biorgc pod uwagg krotki termin realizacji zadania Inwestycyjnego,
Wykonawca traci wiele czasu na sfinalizowanie formalnosci i dopuszczenie podwykonawcy do wykonania
zleconej pracy, co w konsekwencji moze negatywnie odbi¢ si¢ na terminowym zakonczeniu Inwestycji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang terminu z 14 na 7 dni.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy dokona odpowiedniej modyfikacji zapisow Wzoru umowy w tym
zakresie.

Pytanie 18:

§26 pkt 1 — prosimy o zmiang z 10% na 5%.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 19:

§27 Wykonawca pragnie zastrzec, iz ze wzgledu na nieproporcjonalne miarkowanie mozliwosci naktadania
kar przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w §5 pkt 1 niniejszej
umowy uwzglgdnia¢ musi ryzyko, jakie ponosi Wykonawca w zwiazku z krotkim terminem realizacji
przedmiotu umowy i wysokoscig ewentualnych kar umownych, ktore Zamawiajacy moze natozyé
na Wykonawcg, co uzasadnia ponizsze wnioskowanie o obnizenie wysokosci naktadanych kar umownych.



Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 20:

§27 pkt 1 ust. 1 — prosimy o zmiang z 15% na 10%.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 21:

§27 pkt 1 ust. 2 — prosimy o zmiane z 15% na 10%.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 22:

§27 pkt 1 ust. 3 — prosimy o zmiang stowa ,,op6znienie” na ,,zwloka” oraz o zmiane z 0,02% na 0,01%.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 23:

§27 pkt 1 ust. 4 — prosimy o zmiang stowa ,,0p6znienie” na ,,zwtoka” oraz o zmiane z 0,1% na 0,02%.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 24:

§27 pkt 1 ust. 5 — prosimy o zmiang stowa ,,0pdznienie” na , zwloka” oraz o zmiang z 300 z! na 150 zt.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 25:

§27 pkt 1 ust. 6 — prosimy o zmiang stowa ,,opdznienie” na ,,zwloka” oraz o zmiang z 400 zt na 200 z.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 26:

§27 pkt 1 ust. 7 — prosimy o zmiane z 500 z na 250 zt.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 27:

§27 pkt 1 ust. 8 — prosimy o zmiane z 200 zt na 100 z}.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 28:

§27 pkt 1 ust. 9 — prosimy o zmiane z 200 zt na 100 z1.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.



Pytanie 29:

§27 pkt I ust. 10 — prosimy o zmiang z 1 000 z} na 500 zt.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 30:

§27 pkt 1 ust. 11 — prosimy o wykreslenie w catosci albo o zmiang z 500 zt na 200 z1.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 31:

§27 pkt 1 ust. 12 — prosimy o zmiane z 200 zt na 100 zt.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 32:

§27 pkt 1 ust. 13 — prosimy o zmiane z 200 zt na 100 zt.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 33:

§27 pkt 1 ust. 14 — prosimy o zmiang z 200 zt na 100 zt.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 34:

§27 pkt 1 ust. 15 — prosimy o zmiang z 500 zt na 200 zt.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 35:

§27 pkt 1 ust. 16 — prosimy o wykreslenie w caloéci. Opodznienia w platnosci wyliczane sg na podstawie
ustawowych odsetek za opdznienie i zapisy te s3 regulowane w umowie z podwykonawcg. Kara umowna nie
moze przekroczy¢ wysokosci ustawowych odsetek maksymalnych za dane opoznienie w platnosci.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie ww. zapisu.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz postanowienia dotyczace kar umownych z tytutu nieterminowe;j

zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynikajg z art. 143d ust. |
pkt 7) lit. a) ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Pytanie 36:

§27 pkt 1 ust. 17 — prosimy o zmiang z 500 z} na 200 zL.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 37:
§27 pkt 1 ust. 18 — prosimy o zmiane z 1 000 zt na 300 zt.



Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 38:

§27 pkt 1 ust. 19 — prosimy o zmiang z 1 000 zt na 300 zt.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 39:

§27 pkt 5 — prosimy o dodanie zapisu: ,Suma nalozonych na Wykonawce kar umownych nie moze
przekroczy¢ 15% wartosci umowy okreslonej w §5 pkt 17,

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 40:

§29 pkt 2 ust 1 — prosimy o dopisanie na kofcu zapisu: ,,pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania
Wykonawcy do wznowienia przerwanych robot”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgodg na wprowadzenie w § 29 ust. 2 pkt 1) Wzoru umowy na koncu zdania zapisu
w brzmieniu: ,,pomimo jednorazowego pisemnego wezwanie Wykonawcy do wznowienia przerwanych
robot™.

W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy dokona odpowiedniej modyfikacji zapisow Wzoru umowy w tym
zakresie.

Pytanie 41:

Ad. p. 222, PFU: Czy i kiedy Zamawiajacy udostgpni koncepcje elewacji budynku uzgodniong
ze Szpitalem?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz zatwierdzona przez Szpital koncepcja elewacji zawarta jest w zalaczniku do PFU
pn. ,Koncepcja architektoniczna”. W przypadku wykonania nowej koncepcji uktadu merytoryczno-

funkcjonalnego budynku, w tym nowej koncepcji elewacji bedzie ona podlegala ponownemu zatwierdzeniu
przez Szpital.

Pytanie 42:

Ad. p. 2.2.3. PFU — monolityczne podesty wytozone kamieniem plomieniowanym w kolorystyce kostki
brukowe;j — jaki kolor? Czy Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania zamienne? Jesli tak to jakie?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz monolityczne podesty wylozone kamieniem ptomieniowanym mogg by¢
zastgpione kamieniem frezowanym. Kolorystyka kamienia i kostki brukowej do uzgodnienia na etapie
projektowania. Preferowana jest kolorystyka szara lub grafitowa, z elementami czerwieni.

Pytanie 43:

Ad. p. 2.2.4. PFU: prosba o wyjasnienie jak wyze;.
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 42.

Pytanie 44:

Ad. p. 2.2.6. PFU: Czy Zamawiajacy przewiduje specjalny dzwig do transportu sprzg¢tu do mechanicznego
odsniezania powierzchni dachu? Jesli tak to o jakich parametrach?



Odpowiedz:

Zamawiajgcy przewiduje manualne ods$niezanie dachu, zgodnie z opracowang 1 przekazang przez
Wykonaweg Instrukcjg uzytkowania budynku, zawierajaca elementy sposobu odéniezania dachu.

Pytanie 45:

Ad. p. 2.4.6.20 PFU: w pomieszczeniu dawcow przewidzie¢ 2 elektroniczne kioski wyposazone w gniazda
komputerowe i gniazda DATA — prosba o wyjasnienie co Zamawiajgcy ma na mysli.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga, aby w wyznaczonym miejscu istniata mozliwoéé zainstalowania 2 urzgdzen typu
Infokiosk. Miejsce to ma by¢ wyposazone w:

- podwojne gniazdo elektryczne 230V,

- podwdjne gniazdo sieciowe RJ45.

Pytanie 46:

Zakres przedmiotu zamowienia w ust. 4.2.4 siwz oraz § 1 ust. 3 pkt. 3 wzoru umowy wymaga sporzadzenia

inwentaryzacji zieleni na terenie objetym inwestycja. W § 5 ust. 2 wzoru umowy czytamy, ze koszt oplaty

administracyjnej za wycinke drzew pokryje Zamawiajacy. Zarowno siwz, jak rowniez Zapisy umowy nie

reguluja kwestii wlasnosci wycigtych drzew.

e Czy wykonawca po wycigciu zobowigzany bedzie do przekazania pozyskanego drewna dla
zamawiajacego, czy tez Wykonawca ma zagospodarowaé wycigte drzewo w zakresie wilasnym.

e Czy w przypadku zagospodarowania drzewa przez wykonawce, wartos¢ rynkowa pozyskanego drzewa
bedzie w jakikolwiek sposob pomniejszata wynagrodzenie Wykonawcy?

Nieuregulowanie powyzszej kwestii przekazanie pozyskanego drzewa dla wykonawcy moze narazié

Zamawiajgcego na zarzut naruszenia dyscypliny finanséw publicznych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1

lub 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno$ci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych

(4. Dz. U. z 2018 poz. 1458).

Uwzgledniajac powyzsze watpliwo$ei proponujemy uregulowanie przedmiotowej kwestii we wzorze umowy,

chociazby poprzez wpisanie do niej np. powyzszego zdania: ,,Drewno z wycinki drzew (dtuzyce) stanowig

wiasno$¢ zamawiajgcego. Galgzie i karping zagospodarowuje Wykonawca.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy odstgpuje od wymogu sporzadzenia inwentaryzacji zieleni na terenie objetym inwentaryzacjg

oraz uzyskania pozwolenia na wycinkg. Zamawiajacy informuje, iz drewno z wycigtych drzew pozostaje

wiasnoscig Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy dokona odpowiedniej modyfikacji zapisow STWZ i Wzoru umowy

w tym zakresie.

Jednoczesnie nieaktualne stajg si¢ zapisy zawarte w Programie funkcjonalno-uzytkowym w tym wzgledzie.

Pytanie 47:

Zgodnie z art. 568 § 1 ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1025) okres

rekojmi  wynosi maksymalnie 5 lat. Zapisy § 18 ust. 3 wzoru umowy uzaleznia okres rekojmi

od zaoferowanego przez Wykonawce okresu gwarancji i jest ona diuzsza o 1 rok. Czy taki wymog nie
powoduje roznych warunkow realizacji zamowienia dla poszczegdlnych wykonawcow? Okres rekojmi nie
stanowi elementu kryterium oceny ofert i nie jest punktowany. Zatem powinien byé jasno okreslony

1 jednakowy dla wszystkich.

e Czy Zamawiajgcy nie powinien okre$li¢ jednakowego okresu rekojmi dla wszystkich uwzgledniajac fakt,
ze okres r¢kojmi nie stanowi elementu oceny oferty i nie jest w zaden sposob premiowany?

o Czy Zamawiajacy jest $wiadomy, ze wydluzony okres rgkojmi jest $cisle zwigzany z okresem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy?

* Czy Zamawiajgcym jest Swiadomy, iz przy pozostawieniu zapisow umowy stawia rézy wymog dla
kazdego z wykonawcow w zakresic zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tym samym
naruszajac fundamentalne zasady rownego traktowania wykonawcow?

e Czy Zamawiajacy jest $wiadomy na obecnie na rynku ubezpieczen, Zzaden ubezpieczyciel nie udzieli

gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres diuzszy niz 5 lat. Wymog ewentualnego
8



przediuzenia okresu Zabezpieczenia nie zostal uregulowany we wzorze umowy, czy zatem zastosowanie
bgdg mialy zapisy art. 150 ust. 7 PZP, czy moze Zamawiajacy przeniesie zapisy PZP do wzoru umowy,
aby rozwia¢ wszelkie watpliwosci. braku uregulowania w umowie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz:

e zapisy § 18 ust. 3 Wzoru umowy s3 zgodne z art. 558 § 1 ustawy Kodeks cywilny zgodnie, z ktorym
»Strony moga odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi rozszerzy¢ (...)”,

¢ wymagania w zakresie r¢kojmi sg jednakowe dla wszystkich Wykonawcow,

* jest Swiadomy, Ze okres r¢kojmi jest scisle zwigzany z okresem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

* wymagania w zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy sa takie same dla wszystkich
Wykonawcow,

» Wykonawca, zgodnie z art. 148 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zaméwien publicznych, moze wniesé
zabezpieczenie w formie pienigdza; zgodnie z § 33 ust. 2 Wzoru umowy w kwestiach nie uregulowanych
W umowie majg zastosowane odpowiednie przepisy m.in. ustawy Prawo zamowien publicznych, jednakze
wychodzac naprzeciw oczekiwaniom Wykonawcy, Zamawiajacy wprowadzi odpowiednie zapisy w tym
zakresie w § 26 Wzoru umowy.
W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy dokona odpowiedniej modyfikacji zapisow Wzoru umowy
w ww. zakresie.

Pytanie 48:

Jedng z czynnosci, ktérg wykonal Zamawiajgcy przed wszczeciem procedury bylo szacowanie wartosci
zamOwienia, czy zatem jest $wiadomy, ze wysoka warto$¢ zamdwienia oraz ustanowienie maksymalnej
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w polaczeniu z obecnymi zapisami okresu na jaki ma
by¢ wniesione, podnosi znacznie koszty posrednie u wykonawcy a tym samym warto$é ztozonych ofert. Czy
zamawiajacy dopusci mozliwos¢ wniesienia 30% zaliczki do dnia podpisania umowy oraz potrgcania
pozostatej czgsci z poszczegdlnych platnosci, jak zezwala na to tre$é art. 150 ust. 3-6 PZP.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 49:

Czy w przypadku tzw. VAT odwroconego” to Zamawiajacy bedzie regulowata platnosci wobec Skarbu
Pafstwa i jak to si¢ ma do zapisow § 5 ust. 2 wzoru umowy? Czy przy VAT odwréconym na pewno zapis § 5
ust. 2 wzoru umowy pozostanie bez zmian? Jesli tak, to czy zamawiajacy jest Swiadomy, ze Wykonawca
bedacy podmiotem zagranicznym nie odprowadza VAT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie moze
podpisa¢ si¢ pod powyzszym o$wiadczeniem?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w odniesieniu do zadanego pytania dokona odpowiedniej modyfikacji w tresci
§ 5 ust. 2 Wzoru umowy.

Pytanie 50:

Zapisy umowy postuguja si¢ pojeciem dokumentacji projektowej. W dokumentacji przetargowej nie zostato

to jednoznacznie zidentyfikowane.

o Czy zatem nalezy przeja¢ za wlasciwg definicje podana w § 4 ust. | rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129)?

e Czy, przy pozytywnej odpowiedzi na pytanie powyzej, prosze o wskazanie czy termin okre$lony w § 3
ust. I pkt. I wzoru umowy dotyczy dokumentacji projektowej czy moze projektu budowlanego
niezb¢dnego do uzyskania pozwolenia na budowg?



¢ Czy, przy pozytywnej odpowiedzi na pytanie powyzej, proszg o wskazanie czy termin okreslony w § 3
ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy dotyczy dokumentacji projektowej czy moze pozostatej dokumentacii
wymienionej w § 9 ust. 6 pkt. 3 — 7 wzoru umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze wiasciwa definicja dokumentacji projektowej wymaganej w niniejszym
postgpowaniu zawarta jest w § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 .
w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z trescig § 3 ust. 1 Wzoru umowy termin okreslony w pkt 1) dotyczy
wykonania projektu budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowe oraz ztozenia wniosku o wydanie
decyzji 0 pozwoleniu na budowe, za$ termin okreslony w pkt 2) dotyczy wykonania pozostalej dokumentaciji
projektowej. Szczegdtowy wykaz dokumentacji projektowej okreslony zostat w § 9 Wzoru umowy.

Pytanie 51:

Proszg¢ o wyjasnienie do czego ma shuzy¢ opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Powyzszy dokument jest niezbedny do dokonania opisu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane,
glownie w przypadku juz poosiadanego pozwolenia i zlecenia w trybie PZP wykonania samych robot
budowlanych. Czy Zamawiajacy jest $wiadomy, ze powyzszy dokument jest zbedny w przedmiotowym
postgpowania a spowoduje jedynie podniesienie kosztow oferty, a tym samym niepotrzebne wydatkowanie
Srodkow publicznych? Czy uwzgledniajac powyzsze Zamawiajacy odstapi od wymogu opracowania
powyzszego dokumentu?

Odpowiedz:

STWIOR jak sam nazwa mowi shuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia, a wigc stanowi uzupelnienie
dokumentacji projektowej. Zawiera rowniez opis procedury odbioru inwestycji na kazdym etapie.
Zamawiajacy jest Swiadomy, ze STWIOR jest niezb¢dna dla wykonania inwestycji, a w szczegolnosci dla
kontrolowania jej realizacji i odbioru przez inwestora.

Pytanie 52:

Zapisy dokumentacji przetargowej okreslaja termin przekazania dokumentacji projektowe;j, jesli zamawiajacy
doprecyzuje w jakim terminie nalezy przekaza¢ projekt budowlany oraz pozostala dokumentacje, czy
doprecyzuje rowniez termin na zatwierdzenie koncepcji architektoniczno — funkcjonalnej? Wykonaweca jest
Swiadomy, ze umowa w procedurze zamoOwienia publicznego ma charakter adhezyjny, czy jednak
Zamawiajgcy korzystajgc  ze swobody zawierania umow i réwno$ci stron doprecyzuje termin
na zatwierdzenie przedmiotowej koncepcji, gdyz jest to nierozerwalnie zwigzane z zachowaniem terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy oraz z negatywnymi konsekwencjami wynikajacymi z § 27
ust. 1 pkt 3 wzoru umowy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze termin przekazania projektu budowlanego i pozostatej dokumentacji projektowej
Jest okreslony odpowiednio w pkt 5 ppkt 1) i 2) STWZ oraz w § 3 ust. 1 pkt 1) i 2) Wzoru umowy. Termin
zatwierdzenia koncepcji uzalezniony jest od ilosci i jakoSci poprawek, jakie bedzie musial wykonaé
Wykonawca, aby spetni¢ wymagania merytoryczno-funkcjonalne projektowanego obiektu. Zamawiajacy jest
w stanie oceni¢ koncepcjg w ciggu max 2 dni roboczych od daty jej otrzymania. W zwigzku z powyzszym,
Zamawiajacy dokona odpowiedniej modyfikacji w tresci § 9 ust. 2 Wzoru umowy w zakresie terminu
zatwierdzenia przedtoZzonej koncepcii.

Pytanie 53:

Czy Zamawiajacy okreslajgc termin realizacji zamowienia, mozliwo$¢ uzyskania realnych cen rynkowych
bez podnoszenia niepotrzebnych kosztow posrednich analizowat mozliwosé jaka daje art. 151a PZP? Obecny
etap procedury przetargowej daje mozliwo$¢ zmniejszenia kosztow posrednich u wykonawcy, a tym samym
uzyskanie realnej ceny za realizacjg inwestycji poprzez wprowadzenie zaliczek, czy zatem Zamawiajacy
w trybie art. 38 ust. 4 PZP dokona zmiany tresci SIWZ oraz na podstawie art. 12 a PZP zmieni tres¢
ogloszenia wprowadzajgc mozliwos¢ zaliczkowania inwestycji.



Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje finansowania inwestycji w formie zaliczek. W celu zmniejszenia obcigzenia

finansowego Wykonawcy zostalo zastosowane etapowe rozliczanie inwestycii, tj. za roboty wykonane
1 odebrane.

Pytanie 54:

Czy Zamawiajacy jest swiadomy, ze zapisy § 14 ust. 2 wzoru umowy sg nie realne do wykonania.
Zarejestrowanie dziennika budowy jest mozliwe po uzyskaniu pozwolenia na budowg, Czy uwzgledniajac
charakter zamoéwienia, szczegolnie jego etapowo$é, czy zamawiajacy dopuszcza odniesienie 7 dniowego
terminu nie od daty podpisania umowy a od daty uzyskania pozwolenia na budowe? Czy zamawiajacy jest
swiadomy, ze nie tylko niercalno$¢ zapisow powyzszego zapisu umow wymaga zmianie, ale rowniez
obowigzek zabezpieczenia terenu przeznaczonego pod inwestycje juz o chwili podpisania umowy generuje
koszty po stronie wykonawcy, tym samym podwyzszajac koszt oferty przetargowe;j.

Odpowiedz:

W zwigzku z udzielong odpowiedzig na pytanie nr 46, Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang¢ terminu
przekazania placu budowy.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz dokona odpowiedniej modyfikacji zapisow Wzoru umowy w tym
zakresie.

Pytanie 55:

Czy polisa, o ktorej mowa w § 23 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy oraz ust. 22.1.2 pkt 2 siwz wymaga okreslenie
Jedynie odpowiedzialnosci deliktowej czy rowniez kontraktowej w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji?
Jesli tak, to czy Zamawiajacy jest $wiadomy, ze zadanie powyzszej polisy w zakresie odpowiedzialnogci
kontraktowej jest podwojnym wymogiem zabezpieczenia realizacji zamowienia?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz polisa, o ktorej mowa w pytaniu dotyczy odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe;j
w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji.

Pytanie 56:

Zgodnie z naczelnymi zasadami PZP w rygorze, ktorego jest prowadzone niniejsze postepowanie
0 udzielenie zamdwienia publicznego i uzupeiajaco stosowane w zakresie umowy potanienia kodeksu
cywilnego, opierajac si¢ na ugruntowanym orzecznictwie bezsprzecznie nalezy uznag, iz dopiero ustalanie
limitu kar i odpowiedzialnosci pozwala na pelne oszacowanie kosztow i ryzyka umownych odno$nie
jednoznacznie opisanego przedmiotu zamoéwienia. Zgodnie z trescig art. 29 ust. | Pzp na Zamawiajgcym
cigzy wymog uwzglednienia przy okreslaniu przedmiotu zamowienia wszystkich wymagan 1 okolicznosci
mogacych mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty. W tym obszarze miesci si¢ takze zakres ryzyk pod kontem
potencjalnej odpowiedzialnosci Wykonawcy, ktory nalezy zakreslié w SIWZ w projekceie umowy limitem kar
I odszkodowan — co potwierdza takze orzecznictwo sadowe i Krajowe;j Izby Odwotawczej. Umowa nie moze
by¢ jednostronna i naklada¢ jedynie na wykonawce wysokich kar umownych, ktore Zamawiajacy, z uwagi
na specyfik¢ kar — bez udowodnienia szkody i jej wysokosci w drodze procesu sgdowego — mozna natozy¢
na Wykonawcg. Brak limitu odpowiedzialnosci wypacza zachowanie zasady rownosci podmiotow
W stosunkach cywilnoprawnych, a takie zastrzezenie kary umownej wykraczajagce poza funkcje
kompensacyjng nalezaloby uzna¢ za niedopuszczalne w $wietle art. 483 § 1 KC. Wykonawca nie
kwestionuje zasadnosci i koniecznosci stosowania w kontrakcie Kkar, pragnie zwroci¢ bacznie uwage
na zasadnos¢ zastrzegania poszczegélnych rodzajow represji. O ile celowe jest zastrzezenie kary
na okolicznosci, ktére mogg powodowaé¢ powstanie szkody w majatku Zamawiajacego, to zastrzeganie kar
umownych na kazda okoliczno$¢ niewlasciwego zachowania Wykonawcy nalezy uzna¢ za niecelows. Mozna
stwierdzi¢, ze kary przenoszace wysoko$¢ poniesionej w wyniku dzialania badZ zaniechan Wykonawcy
szkody, stanowi¢ moga dodatkowe srodki w budzecie danej instytucji. Jednakze polski system prawny nie
pozwala na uzyskanie odszkodowania przenoszacego wysokosci poniesione szkody. Niedopuszczalne jest
rowniez ksztaltowanie wysokosci kar w sposob catkowicie dowolny, bez Jakiegokolwiek racjonalnego
powigzania z uszczerbkiem po stronie Zamawiajacego. W tym kontekscie kary umowne powinny by¢
okreslone w wysokosci adekwatnej do ewentualnej szkody — tak, aby spetniaty swoje funkcje, ale nie



zniechgcaly do udzialu w zamowieniach publicznych. Odnosnie kar umownych nalezy zauwazyc,
iz maksymalizacja kat umownych, a zarazem podnoszenie ryzyka po stornic Wykonawcy, musi zostaé
uwzglgdniona w kwocie oferty, co jest sprzeczne z zasadg racjonalnego gospodarowania $rodkami
publicznymi — wyrazajgcej si¢ w realizacji zamowienia publicznego przy mozliwie najmniejszych $rodkach.
Rozsadne wydatkowanie finanséw publicznych nie moze polega¢ na krétkowzrocznych oszczednosciach
pojedynczych jednostek sektora finanséw publicznych, ale na kompleksowym podejsciu uwzgledniajacym
stabilny rozwoj przedsigbiorstw. Utrzymanie wygorowanego poziomu kar umownych moze doprowadzi¢
do niekorzystnej dla interesu publicznego sytuacji, w ktorej Zamawiajacy bedzie staral si¢ przypisaé
odpowiedzialno$¢ za napuszenie umowy i uzyska¢ w ten sposéb kwote kary umownej czy dalszego
odszkodowania. Moze to skutkowa¢ wstrzymaniem realizacji zamowienia publicznego, niewykonaniem
kontraktu lub tez doprowadzi¢ w toku realizacji (lub po jej wstrzymaniu/zakonczeniu) do rozstrzygniecia
sprawy przez sad. Z uwagi na powyzsze, limit kat umownych do uwzgledniania w projekcie umowy
W niniejszym postepianiu jest w pefni uzasadniony.

Czy Zamawiajacy zatem rozwazy i uwzgledni ustalenie tacznego limitu kar umownych ze wszystkich
tytuldow wymienionych w § 27 - wzoru Umowy na poziomie 15% wartosci wynagrodzenia ryczattowego
brutto.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na wprowadzenie do Wzoru umowy limitu kar umownych.

Pytanie 57:

Zgodnie z sekeja IV pkt. 2.3 ogloszenia 0 zamowieniu Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania procedury
odwroconej, zatem prosz¢ o wyjasnienie ust. 13.6 siwz w zakresie, kto zostanie zobowiazany do zlozenia
dokumentow potwierdzajacych spetnienie warunkow udziatu w postgpowaniu? Z zapisow siwz wynika,
ze tylko wykonawca najwyzej oceniony, ale skoro zamawiajacy nie przewiduje procedury odwrdconej to jak
zostanie zweryfikowane spetnienie warunkow udziatu w postgpowaniu przez wszystkich wykonawcow
skiadajacych ofert¢ w przedmiotowej procedurze.

Odpowiedz:

Zamawiajgey informuje, iz do ztozenia dokumentow okreslonych w pkt 13.6 SIWZ zobowigzany bedzie
Jedynie Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona (z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych). Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Wykonawca do oferty dolgcza aktualne na dzien
skladania ofert o$wiadczenia okreslone w SIWZ oraz Ogloszeniu o zaméwieniu, ktére stanowig wstepne
potwierdzenie, Ze nie podlega on wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postgpowaniu. Zamawiajacy

dokonuje wstgpnej weryfikacji oraz rankingu Wykonawcow na podstawie dokumentéw ztozonych wraz
z oferta.

Pytanie 58:

Zwracam sig prosbg o szczegdlowa analiz¢ wniesionych watpliwosci do zapisow dokumentaciji przetargowe;,
gdyz zapisy zwigzane z rgkojmig, zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy wigza si¢ z podniesieniem
kosztow posrednich wptywajacych na wysoko$¢ ceny oferty. Innym elementem cenotwérczym sg dodatkowe
zabezpieczenia realizacji umowy, w tym polisy ubezpieczeniowe, brak zaliczkowania, krotki zawity termin
na opracowanie cze¢Sci dokumentacji projektowej, dodatkowo okrojonej o zastrzezony tylko dla
Zamawiajgcego termin na wniesienie czgéci uwag i nie okreslonego terminu na zaoferowanie realizacji
w inny niz przewidziany przez Zamawiajacego sposob realizacji (wlasng koncepcjg). Zasadnicza zasada
zamoOwien publicznych jest wybor wykonawcy zdolnego do relacji zamowienia, ale zbytnie obwarowania,
brak rownosci stron oraz nierdwne traktowanie wykonawcow, nie jasne zasady realizacji inwestycji moga
spowodowa¢, ze zaden z wykonawcOw przy obecnym brzmieniu zapisow dokumentacji przetargowej nie
przystapi do procedury lub tak skalkuluje ceng oferty, Zze zamawiajacy bedzie zmuszony uniewaznié
procedurg na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP.

W zwigzku z krotkim terminem na przygotowanie oferty wnosze o szybkie udzielnie odpowiedzi. Nie mniej
Jednak uwzgledniajac obecny etap postgpowania wnosz¢ o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz
ogloszeniu z zachowaniem zasad okreslonych w art. 38 PZP i art. 12 a PZP.

Odpowiedz:
Powyzsza tre$¢ nie stanowi pytania.



Zamawiajacy informuje, iz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych, wprowadzil
nastepujace zmiany w tresci SIWZ:

1. wpkt 4 SIWZ ppkt 4.1 otrzymuje nast¢pujace brzmienie:

w41 Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i budowa budynku Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Biatymstoku Terenowy Oddzial w Lomzy w technologii
modulowej, o konstrukcji budynku drewnianej lub stalowej wraz z parkingiem, na nieruchomosci
0 numerze geodezyjnym 12191/3 przy ul. Al. Jozefa Pilsudskiego 11.”

2. w pkt 4 SIWZ ppkt 4.2.4 otrzymuje nastepujace brzmienie:

»4.2.4 usunigcie kolidujgcych obiektow zielonych oraz wykonanie ewentualnych nasadzen obiektow
zielonych rekompensujgcych usunigte obickty zielone, przekazanie drewna do dyspozycji Szpitala
wojewodzkiego w Lomzy;”

3. wpkt 13 SIWZ ppkt 13.7.2 otrzymuja nastepujgce brzmienie:
»13.7.2. dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej:

1) Wykazu ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych rowniez
wykonywanych w zakresie niezbgdnym do spelnienia warunku okreslonego w pkt 9.1.2
ppkt 3.1.1) w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnodci jest krotszy — w tym okresie wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych ushugi zostaly wykonane —
sporzadzonego zgodnie z trescig Zatgcznika nr 6 do SIWZ, z zalgczeniem dowodow, przy czym
dowodami, o ktorych mowa sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot
na rzecz, ktorego ustugi byly wykonywane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych
sq wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyska¢ dokumentow — o$wiadczenic Wykonawcy, w ktorym Wykonawca
zobowigzany jest poda¢ przyczyny braku mozliwosci uzyskania poswiadczenia;
oraz
Wykazu robot budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, w zakresie niezb¢dnym do wykazania spelnienia warunku okreslonego w pkt 9.1.2
ppkt 3.1.1), wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow,
na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane — sporzadzonego zgodnie z trescia Zalacznika nr 6
do SIWZ, z zalaczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w szczegdlno$ci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidlowo ukoficzone, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sq referencje badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obicktywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty;

lub

2) Wykazu zaméwien w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
Jest krotszy — w tym okresie, w zakresie niezbgdnym do wykazania spelnienia warunku
okreslonego w pkt 9.1.2 ppkt 3.1.2), wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych zamowienia te zostaty wykonane — sporzadzonego
zgodnie z treScig Zalgcznika nr 6 do SIWZ, z zalgczeniem dowodow okreslajacych czy
te zamowienia zostaty wykonane nalezycie, w szczegélnosci informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktorych mowa, s referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktorego zamowienia byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
0 obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé¢ tych dokumentéw — inne
dokumenty.

Uwaga: Dla potrzeb oceny spelniania warunku dotyczgcego zdolnosci technicznej lub
zawodowej, jeieli wartos¢ lub wartosci zaméwien, o ktérych mowa powyiej zostang podane
w walutach innych ni; PLN, Wykonawca w Wykazie uslug i robot, stanowigcym Zalgcznik
nr 6 do SIWZ, poda wartos¢ zamowienia w walucie obcej oraz w PLN, t. przeliczy wartosé

13



3)

zamdwienia prryjmujqc Sredni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski
w dniu publikacji ogloszenia o niniejszym zamowieniu w Biuletynie Zamdwienr Publicznych.
Jezeli w dniu publikacji ogloszenia o niniejszym zamowieniu w Biuletynie Zaméwien
Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje sredniego kursu danej waluty, za podstawe
przeliczenia prryjmuje sig sredni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji
ogloszenia o niniejszym zamowieniu w Biuletynie Zamdwien Publicznych, w ktérym zostanie
on opublikowany.

Wykazu osob skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zamoéwienia publicznego,
w zakresie niezb¢dnym do wykazania spelnienia warunku okreslonego w pkt 9.1.2 ppkt 3.2),
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia
i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami — sporzgdzonego zgodnie z trescig Zatacznika nr 7 do SIWZ.”

Wykaz ustug i robot, stanowigcy Zatacznik nr 6 do SIWZ, otrzymuje brzmienie zgodnie z zatacznikiem
do niniejszego pisma.

zmiany w zakresic Wzoru umowy, stanowigcego Zalacznik nr 10 do SIWZ, wprowadzone zostaty
w tresci zatgeznika do niniejszego pisma.

w Koncepc)i architektonicznej, stanowigcej element Programu funkcjonalno-uzytkowego (Zalacznik nr 1
do SIWZ), w metryczkach na poszczegolnych rysunkach zmianie ulegaja dane dotyczace nazwy
Inwestora, zgodnie z zalacznikiem do niniejszego pisma.

Wyja$nienia oraz zmiana treSci SIWZ s3 wiazgce dla wszystkich Wykonawcow i nalezy je uwzglednié
przy sporzadzaniu i skladaniu ofert.

Zatacznik:

I
2.
3.

Wzor umowy (Zatgcznik nr 10 do SIWZ), po zmianach z dnia 05.04.2019 .

Wykaz ustug 1 robot (Zatgcznik nr 6 do SIWZ), po zmianach z dnia 05.04.2019 1.

Koncepcja architektoniczna, stanowigca element Programu funkcjonalno-uzytkowego (Zalacznik nr 1
do SIWZ), po zmianach z dnia 05.04.2019 r.
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